



Proyecto 2

Grupo 3

Aplicación Phoenix Fitness: Bitácora de Trabajo

Integrantes:

Ana Jiménez Goñi
Noelia Hidalgo García
Anthony Krieg Rojas
Braulio Garro Marín
Carlos Montero Murillo

Agosto, 2024

Bitácora

Fecha	Asistencia	Temas discutidos	Pendientes
6/13	Puntual: - Ana - Noelia - Anthony - Braulio - Carlos Tarde: - Gustavo	- Compartimos links al Google drive para documentos de procesos y documentación y al repositorio de GitHub. - Dividimos las tareas. - Definimos módulos de requerimientos funcionales: - Principal - Configuración - Seguridad - Pagos - Carlos le pasó un video a Gustavo para entender cómo usar GitHub. - Aclaremos la importancia de mantener comunicación abierta sobre nuestro progreso con el proyecto y posibles atrasos para apoyarnos.	- Lista requerimientos (funcionales y no funcionales) - Anthony - Carlos - Gustavo - Todos lo tenemos que revisar - Mock ups de vistas - Anthony - Ana - Tablas / script de la BD - Ana - Ficha de diseño - Noelia - Braulio - Paleta de colores - Braulio Fecha para avance: 6/20 Próxima reunión: 6/20, después de clases
6/20	Puntual: Todos	- Se asignan roles: - Líder del equipo: Ana - QA frontend: Noelia, Gustavo - QA backend: Carlos, Anthony, Braulio - Definimos las próximas entregas y el cronograma de trabajo según el ciclo de vida del proyecto. - Definimos una herramienta online para trabajar en los wireframes: Draw.io en Drive. - Hablamos sobre la paleta de colores y las	- Wireframes que faltan: - Braulio y Noelia: - Administrativo - Administrador - Gustavo - Entrenador - Versión 2 de las tablas + script: - Anthony - Carlos - Flujo del sitio web/diagramas:

Proyecto 2 Grupo 3

		pruebas de contraste para accesibilidad. Definimos usar colores fuertes como 'accent colors'. - Ficha de diseño va a incluir estándares de programación para C# y HTML/CSS. - Trabajo avanzado: - Anthony: Wireframes del cliente. - Braulio y Noelia: Avance en la ficha de diseño y propusieron paletas de colores visualizadas en wireframes. - Ana: Tablas y script de la base de datos. Empezó el flujo del sitio web (diagramas). - Carlos: Agregó a la lista de requerimientos y analizó tablas y script. - Gustavo: Al momento de la reunión no vimos avance.	- Ana - Anthony - Requerimientos no funcionales, revisar documento y formato (lo que está en la página 1 del documento de requerimientos, menos lo que está marcado de colores): - Gustavo - Pasar cronograma a programa de project management: - Braulio (la entrega de esto y la bitácora es el viernes 28). Fecha para avance: 6/27 Próxima reunión: 6/29 después de clases
6/27	Puntual: - Anthony - Braulio - Carlos - Gustavo - Noelia	- Reunión de diseño. - Revisión de vistas. - Administrativo - Cliente - Administrador - Se revisó la base de datos de Anthony.	- Pendiente buscar imágenes de ejercicios que tengan un mismo formato. - De la vista del administrativo queda pendiente una vista para poder editar las clases.
6/28	No aplica	- Hoy solo voy (Ana) a documentar si se completaron las tareas asignadas para el 6/27 y voy a enviar la bitácora/cronograma a Moodle (junto con la versión que Braulio hizo). - Braulio: - Pasó el cronograma a otro software para tener una visualización del progreso. - Trabajó en la ficha de diseño	- Asignación de tareas para los que tienen tiempo antes de la próxima reunión (6/29): - Ninguno tomó una tarea pendiente.

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

		(introducción y requerimientos del documento). ○ Noelia: ■ Trabajó en el documento de diseño (el resto). ■ Wireframes del perfil administrativo: measuring appointment, report payments 1 y 2. ○ Gustavo: ■ Trabajó en documento de requerimientos (notamos dependencia de chat GPT). El texto agregado a este documento no tiene relación con nuestro proyecto. ■ Wireframes de trainer (igual se incluyeron funcionalidades que no son parte de los requerimientos). ○ Anthony: ■ Hizo su propuesta de modelo de la base de datos. ■ Trabajó en wireframes ■ Hizo mapas de navegación y lista de procesos de cada tipo de rol. ○ Carlos: ■ Envío un script modificado de la base de datos con unas modificaciones. No tuvimos explicación de los cambios ni modelo que lo acompañara. ○ Ana:	
--	--	---	--

Proyecto 2 Grupo 3

		■ Cronograma y bitácora. ■ Nueva propuesta de modelo para la base de datos que combina el de Anthony. ■ Trabajé en conectar la base de datos al proyecto para dejar un ejemplo del flujo del usuario con rol cliente y el script necesario para la BD. ■ He estado revisando las diferentes entregas para ver el progreso y poder hacer las proyecciones del cronograma. ■ Arreglé la parte de Gustavo de los requerimientos. ■ Unifiqué el diseño y formato de los documentos de procesos. Revisé ortografía y un poco de redacción.	
6/28	Puntual: • Todos	• Discusión sobre uso de chat gpt. • Revisión de wireframes. • Discusión sobre tablas del proyecto y demostración de clientes en el backend con herencia. • Coordinación de la tarea técnica sobre si es sobre el proyecto o no. ○ Si va a ser sobre el proyecto y nos dividimos las tablas: ■ Ana: Cliente ■ Anthony: Entrenador ■ Carlos: Recepcionista ■ Noelia: Clase ■ Gustavo: Membresía	• Estudio del back end y bases de datos con la tarea técnica. • Braulio: Investigar e implementar bootstrap en el proyecto. • Creación de vistas: ○ Login y sign up: ■ Anthony ○ Cliente: ■ Braulio ■ Anthony ayuda ■ Training: agregar repeticiones. ○ Entrenador: ■ Carlos

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

		■ Braulio: Equipo ● Revisión de tablas de la base de datos. ● Braulio compartió link de imágenes de referencia de ejercicios para construir las rutinas: ○ https://www.vecteezy.com/vector-art/8259258-man-doing-ez-barbell-curl-flat-vector-illustration-isolated-on-different-layers-workout-character	■ Gustavo ■ Limitar a los entrenadores a asignar rutinas, los clientes no se autoasignan. ■ El entrenador agrega 1 ejercicio con 1 imagen y sus datos, sin pasos. ■ Para clases: el entrenador solo tiene en la vista las clases que tiene asignadas. Recepcionista es el encargado de crear las clases en el sistema y los clientes eligen la que quieren. ■ Simplificar vista de entrenamientos personales que el entrenador tiene asignado. Solo una tabla con la información de los entrenamientos que los clientes se autoasignan. ○ Recepcionista: ■ Noelia ■ Viewrepcionista debe mandar a payments para poder ver bien imagenes de comprobantes sinpe. ■ Por ahora, recepcionista crea ambos clientes y entrenadores. En las vistas solo tenemos para entrenadores. Creación de clientes queda para el
--	--	---	--

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

			cliente. ■ Para clases, programaremos primero que se haga un solo occurrence en vez de una serie de eventos. ○ Administrador/tiene acceso a todo: ■ Ana Fecha para avance: reunion extraoficial 7/04 Próxima reunión: 7/06 después de clases
07/04	Participación: • Todos	• Revisión de errores de Github • Se hizo una revisión del código HTML y sus conexiones.	• Ana comparte https://www.flaticon.es/ para iconos que se pueden agregar a la página con los colores escogidos. • Se llega a la decisión de no agregar las palabras “Phoenix” y “Gym” en el mismo contenedor.
7/6	Puntual: • Todos	• Revisar layouts y landing. • Sugerencia de postman para pruebas del api. • Discusión sobre uso de ramas en Git. ○ creación: ▶ Creating and Leveraging Branche... ○ merging: ▶ Branches: Merging, Rebasing, an... • Reconsideración sobre usar Azure para la base de datos. ○ min 11:20: ▶ Azure SQL Database Tutorial Re... • Avance para hoy: ○ Todos trabajamos en la tarea usando ejemplos del proyecto. ○ Vistas que se han trabajado:	• Confirmar que les corre código de Github. • Conexión a Azure y trabajar en ramas (si la mayoría lo prefiere): ○ Pendiente votación 7/7. • Finalizar flujo back end base de datos (unificar cómo vamos a manejar el crud factory): ○ Noelia, Braulio, Anthony ○ Entrega estimada: fin de semana 6 y 7 de Julio. • Finalizar vistas de usuario para sprint 1: ○ Ana ■ Log in, landing*, view users recepcionista (sirve para admin, agregar

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

		■ Noelia: ● Recepcionista (cita medición, crear clase) ■ Braulio y Gustavo: ● Entrenador: select schedule (Gustavo), add equipment (Braulio) ■ Ana: ● Layout ■ Anthony: ● Landing Page ■ Carlos y Anthony: ● Pendiente cliente. ● Link que mandó el profe del email manager ○ https://sendgrid.com/en-us/free ● Para vistas, solo trabajamos el body porque los layouts ya están. <u>Requerimientos del sprint 1:</u> Gestión de usuarios: - Registro y logueo de usuarios. - Recuperación de contraseñas. - Gestión de roles. - Creación, visualización, modificación y eliminación de roles. - Asignación, eliminación, consulta y modificación de accesos asociados a los roles. Configuración de citas y equipos: - Rutinas. - Equipos/Máquinas.	funcionalidades de admin) ○ Carlos ■ Recuperación de contraseña ○ Anthony ■ Sign up (cliente) ○ Entrega estimada miércoles 10. ● Sprint 1 configuración (back end) (avanzamos para el 7/13 pero no tiene que estar completamente terminado): ○ Add users, equipo, citas, rutinas pendientes (back end y base de datos): ■ Asignación luego de modificar flujo del back end. ○ Iniciar sesión/Log in: ■ Anthony ○ Creación de usuario/Sign up: ■ Anthony ○ Encriptación: ■ Anthony ○ Recuperación de contraseña (enviar correo y OTP): ■ Carlos ○ Gestión de roles: ■ Pendiente hasta que esté log in y sign up. ○ Control de usuarios por parte de admin: ■ Pendiente hasta que esté log in y sign up. ○ Configuración de citas de medición: ■ Noelia
--	--	---	---

		- Gestión de citas.	○ Configuración de rutinas: ■ Gustavo ○ Configuración de equipos/máquinas: ■ Braulio Fecha para avance: 7/11 Próxima reunión: 7/13
7/13	Participación: ● Carlos tarde (8:30).	● Avance: ○ Ana: Quedó lista desde el martes la conexión a Azure. Todas las IP se pusieron como reglas en el firewall y el commit con el user secret/connection string quedó en el master de git. Confirmamos que todos tienen acceso. Trabajé la vista de crear entrenador por la recepcionista. Me falta terminar porque estaba esperando a cliente que está en mi vista también. Hice los layouts, terminé el landing y la base para todas las vistas. Terminé documento de requerimientos y lo subí. ○ Noelia: Vista cita de medición, get de client, data table (no esta en master, solo en rama). Parece que le falta info del commit y no puede correr el master. ○ Braulio: Vista de entrenador/guardar equipo (guarda imágenes). Tiene el backend. Subió parte funcional a la vista, el resto está en la rama. ○ Gustavo: Vista de rutina, horario de entrenador, ejercicios y clientes (de entrenador). Tiene vistas en el master.	● Para la próxima semana: ○ Anthony: post de cliente. ○ Noelia: Terminar vistas de recepcionista. ○ Braulio: Vistas de clases (entrenador). ○ Gustavo: Terminar vistas anteriores. Estudiar backend. ○ Ana: Trabajar en lo que falte del sprint. Terminar mi vista.

Proyecto 2 Grupo 3

		○ Anthony: Stored procedures, tablas. Flujo de sign up. Clouinary. Enviar correos. Encriptación de contraseñas. ● Carlos: Tiene viaje del trabajo del 7/14 al 7/20. Se puede conectar el martes y jueves pero un poco más tarde. El sábado no puede porque va a venir de vuelta desde California. ● Gustavo sale a las 7 del trabajo los martes. A veces se puede conectar antes.	Fecha para avance: 7/20 Próxima reunión: 7/20
7/16	No aplica	● Hoy vamos a trabajar: ○ Ana: Form de crear entrenador está listo pero falta encriptación de contraseña. También falta agregar funcionalidad para que el entrenador ponga su disponibilidad si es entrenador personal. Voy a trabajar horario y update/delete de entrenador. ○ Noelia: Update/Delete de cliente (backend), terminar vista de recepcionista/usuarios - la data table que tiene que mostrar usuarios cliente y entrenador. ○ Braulio: Terminar la creación de equipos. Ayudarle a Gustavo a conectar ejercicios al back end. ○ Gustavo: Terminar vista de rutinas y conectar backend (incluyendo ejercicios). ○ Anthony: Encriptación de resto de usuarios y terminar log in. ○ Carlos: Terminar recuperar contraseña primero, luego lo de crear una cita de medición (desde la vista de cliente).	● Pendiente del Sprint 1 (para domingo 21): ○ Update cliente (en vista de cliente y de recepcionista) (Noelia) ○ Delete cliente (en vista de recepcionista) (Noelia) ○ Update entrenador (en vista de entrenador y de recepcionista) (Ana) ○ Delete entrenador (en vista de recepcionista) (Ana) ○ Vistas de admin + creación de todos los tipos de usuarios (crear vista para crear usuario recepcionista) está pendiente ○ Todo CRUD de admin (quedamos de hacer solo un usuario quemado) ○ Horario para entrenador (Ana) ○ Encriptación de contraseñas para entrenador, recepcionista, admin (Anthony) ○ Terminar de conectar usuarios a log in y sign up. (Anthony está terminando el log in)

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

			- Configuración de citas y equipos: - Ejercicios.(Gustavo/Braulio) - Equipos.(Gustavo/Braulio) - Rutinas.(Gustavo/Braulio) - Gestión de citas.(Carlos)
7/20	Participación: - Falta Gustavo (nos dijo que está enfermo). - Carlos nos avisó que hoy no se unía porque regresaba de un viaje laboral.	Progreso: - Anthony: cambiar correo por ID, encriptación lista. - Braulio: manejo de excepciones en el front end, creación de rutinas/ejercicios/maquinas. - Ana: Terminé create entrenador, agregué plug in del calendario y el post de horario entrenador. - Noelia: - El datatable de la vista de Usuarios - El delete de recepcionista para los usuarios - El update de los usuarios pero también tengo que actualizarlo basado en lo que hablamos hoy para que solo actualice cierta data y no todo.	Trabajando: - Anthony: Update de cliente, agregar cédula al local storage. - Braulio: Continuar creación de rutinas e implementación de manejo de excepciones. - Ana: Continuar implementación del calendario para horario de entrenador, terminar el get, que con la cédula en local storage se cargue el horario automáticamente, completar vista de que cliente escoja horario del entrenador. - Noelia: Actualizar delete por cédula y no por correo en el delete de recepcionista para usuarios. Terminar el update de cliente para que solo se actualice cierta información. Entrega de sprint 1: 7/27
7/27	No aplica	Trabajo que se entregó para el Sprint 1: - Ana: - Hice el cronograma y la bitácora y los subí en Moodle. - Nueva propuesta de modelo para la base de datos que	

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

		combinaba la de Anthony. ■ Trabajé en conectar la base de datos al proyecto para dejar un ejemplo del flujo del usuario con rol cliente y el script necesario para la BD. ■ Arreglé la parte de Gustavo de la lista de requerimientos y subí el documento en Moodle. ■ Unifiqué el diseño y formato de los documentos de procesos. Revisé ortografía y redacción. ■ Dejé lista la conexión a Azure. Todas las IP se pusieron como reglas en el firewall y el commit con el user secret/connection string quedó en el master de git. Confirmé que todos tenían acceso. ■ Trabajé la vista de crear entrenador por el rol recepcionista. ■ Hice los layouts, terminé el landing y la base para todas las vistas. ■ Form de crear entrenador en el rol de recepcionista. ■ Encontré y adapté un plugin de calendario para implementar en el app. Lo agregué para que el entrenador guarde sus horas de disponibilidad y para que el recepcionista cree citas de medición para los empleados.	
--	--	---	--

Proyecto 2 Grupo 3

		■ Devolví el app a una base de datos local cuando se nos acabaron los créditos de Azure. ■ Preparé un documento con áreas de mejora y faltantes del sprint 1 para completar todo lo posible antes de la presentación. ■ Corregí colores en el app que no estaban dentro de la paleta de colores. ■ Preparé el guión e hice la presentación del sprint 1. ■ Actualicé la bitácora porque el profesor Francisco nos dijo que la íbamos a entregar de nuevo (le dejé un formato más profesional). ○ Anthony: ■ Creación flujo crear cliente front end/backend. ■ Creación flujo log in con encriptación front end/backend. ■ Validación log in correos/contraseña incorrecta front end/backend. ■ Creación y manejo de imágenes front end/backend. ■ Creación y manejo de encriptación de contraseñas front end/backend. ■ Creación del flujo actualizar perfil usuario front end/backend. ■ Creación de la funcionalidad	
--	--	---	--

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

		para envío de correos. ■ Creación de flujo y manejo de sesiones front end/backend. ■ Creación de la funcionalidad backend para creación y verificación de mensualidades ○ Noelia: ■ Creación del perfil de recepcionista desde el landing de Administrador. ■ Cambio de las funcionalidades de delete y update por la cédula en vez del correo. ■ Creación de una vista extra para que llevara a un form donde se hace el update de los usuarios. ■ Arregló las data tables múltiples veces por sobre escrituras en ambas las funcionalidades de delete y de update en la rama master. ■ Completó la parte de la tabla de los pagos de los clientes, el back end. Quedó pendiente conectar a la vista para que se cambie el estatus en la cuenta de un cliente. ○ Braulio: ■ Flujo de Máquina frontend y backend: ● html ● js ● flujo de post ● flujo get	
--	--	---	--

		• SQL procedures ■ Flujo de Ejercicios frontend y backend: • js (Gustavo tenía uno pero no servía). • flujos completos de post y get • SQL procedure. • El html lo hizo Gustavo y le agregó las cartas que se muestran con ejercicios. ■ Rutinas: • js (Gustavo tenía uno pero no servía). • flujos completos de post rutina y post de sets con sus procedures en SQL ○ Carlos: ■ Flujo para enviar correo de recuperación con link de restablecer contraseña. ■ Flujo para cambiar contraseña. ■ Flujo para reestablecer contraseña. ■ Las vistas de cada uno. ■ El stored procedure y flujo de updatepassword con validación de JSON web token. ○ Gustavo (Partes de esto quedaron en el producto final pero el que tiene una mejor idea de cuánto fue, es Braulio. Gustavo subió un commit al master la noche antes de la presentación que nos	
--	--	--	--

Proyecto 2 Grupo 3

		atrasó todo el fin de semana porque no nos avisó e incluso 2 de las ramas se vieron afectadas y cierto trabajo se tuvo que volver a hacer. Además, notamos código de chat GPT que no servía.): ■ Ejercicios: ● Flujo. Ejercicios estaba funcional, enviando información a la base de datos, únicamente hacía falta una funcionalidad (Braulio añadió a su comentario que esto no servía) adicional que trabajo Braulio donde se cargaban los ejercicios creados en la misma vista. ● Tabla TEjercicio. ■ Rutinas: ● Rutinas estaba funcional, enviando información a la base de datos (Braulio añadió a su comentario que esto no servía), únicamente hacía faltaba un adicional que trabajo Braulio donde se agregaba el equipo a la rutina. ■ Cupones: ● Se creó la tabla cupones y sus stored procedures pero aun no enviaba a la	
--	--	---	--

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

		base de datos (Anthony mencionó que estos cambios no seguían la lógica del proyecto). ■ Membresía y Editar Membresía: ● Ya había una tabla creada, pero aún no enviaba a la base de datos (Anthony mencionó que estos cambios no seguían la lógica del proyecto).	Fecha para avance: 8/1 Entrega de sprint 2: 8/3
8/1	Participación: ● Esta semana faltó Braulio.	● Gustavo se retiró del equipo. ● Trabajo hecho para Sprint 2: ○ Braulio: Estaba de vacaciones. ○ Ana: ■ Modificación del landing page a versión clara. ■ Cada rol de usuario ahora tiene una página index. ■ Cada rol de usuario tiene la opción de cerrar sesión. ■ Terminé los 'Mi cuenta'. ■ Cambié el regex de las contraseñas para que acepte todos los símbolos de los teclados en inglés y español. ■ Cambio de los colores de los sweet alert a uno dentro de la paleta de diseño. ■ Calendario de citas de medición para clientes.	

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

		■ Calendario de citas de medición para entrenador + Form con información de cada cliente. ■ Arreglos a los footers en todas las vistas. ■ Puse información en la base de datos. ○ Carlos: ■ Creación de vista+backend de crear clase para recepcionista y reservar clase para cliente ■ Flujo de creación de clases y sus validaciones ■ Stored procedures para obtener y agregar clases ■ Flujo de reservar clase iniciado pero no implementado ○ Noelia: ■ Creación del SP para enviar los datos de los comprobantes de los clientes a la vista ManejoDeCuentas ■ Se habilitó desde recepcionista la opción de activar la cuenta de un cliente basado en el sinpe ○ Anthony: ■ Finalización de visualización de rutinas creadas en vista entrenador ■ Finalización de proceso de entrenador para asignar rutinas a un cliente ■ Creación de procedimientos y tabla en DB de entrenamientos	
--	--	--	--

Proyecto 2 Grupo 3

		■ Creación de procedimientos en db para ver las rutinas asignadas por parte del cliente ■ Creación de vistas para crear entrenamiento y vista de rutinas del lado del cliente ■ Arreglo de validaciones para flujos de equipo, ejercicio, rutina en entrenador ■ Arreglo validaciones para flujo entrenamiento cliente ■ Creación de proceso de crear un entrenamiento a partir de una rutina	Fecha para avance: 8/8 Entrega de sprint 3: 8/10
8/1	Todos	Aportes para Sprint 3: ● Ana: ○ Validaciones de calendarios de entrenamientos personales. Terminé el CRUD. ○ Agregué funcionalidades y validaciones a calendarios de mediciones, pero no he terminado. ○ Completé la base de datos con más información para la presentación. ○ Revisé todas las funcionalidades y preparé el script. ○ Mantuve la bitácora actualizada. ● Noelia: ○ Recepcionista puede subir un comprobante de pago para el cliente. ○ Cliente puede subir un comprobante. ○ Cliente puede ver pagos pasados. ○ Datatables actualizados con la	

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

		retroalimentación del profesor, sin IDs, con formatos de fecha y con tildes revisadas. ○ Entrenador ya se crea con su respectivo rol y con la cuenta activada. ● Anthony: ○ Flujo de paypal completo con validaciones para aceptar pagos con Paypal. ○ Validaciones para no duplicar pagos Paypal. ○ Creación tabla pagos y que al completar pago exitoso mande los datos a la DB. ○ Agregue las medidas corporales a la cita del cliente del lado de entrenador ○ Arreglo a flujo de cita de medición para solo enseñar datos cuando se seleccione la cita. ○ Flujo completo de mediciones de cliente en el backend. ○ Vista de progreso de mediciones del lado del cliente. ● Carlos: ○ Flujo completo de reservar clase. ○ Validaciones de membresía, estado, cupo disponible y límite de clases por semana. ○ Creación de tabla intermedia para inscripciones en clases, scripts para obtener todas las clases, obtener las clases de cada cliente y para actualizar cupo en cada clase. ○ Agregué evoCalendar a vista crear	Fecha para avance: 8/15
--	--	---	---------------------------------------

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

		clase.	Entrega del producto final: 8/17
8/16	No aplica	Último aporte: • Ana: ○ Últimas validaciones de los calendarios de citas de medición. ○ Banner para recordarle al cliente que debe agendar una nueva cita de medición. ○ Terminé crud para citas de medición y entrenamientos personales. ○ Terminé el calendario para que los clientes puedan agendar citas de medición. ○ Correcciones de formatos, tildes, textos en inglés, script, base de datos y bitácora para la entrega final. • Noelia: ○ Arreglos de formato basados en la retroalimentación del profesor Francisco . ○ Integración de la lógica en la cual el usuario cliente se bloquea después de no pagar a tiempo. ○ Actualización del query para eliminar Usuarios basados en cambios de la BD. ○ Creación, modificación y eliminación de usuarios como Administrador. • Anthony: ○ Completo flujo de compartir entrenamiento del lado de cliente. ○ Completo flujo compartir entrenamiento del lado de entrenador. ○ Modificación al tabla de pagos y DB	

Proyecto 2 Grupo 3

		○ para incorporar membresías. ○ Creación flujo cupones y membresías de administrador. ○ Creación de vistas y flujos para administrador. ● Carlos: ○ Completar el uso correcto de los Sweet Alerts para todas las vistas relacionadas a clases. ○ Mejoras de formato para vistas de clases. ○ Datatable y vista para que el entrenador logueado pueda visualizar sus clases. ○ Datatable para que el cliente logueado pueda visualizar sus clases. ○ Validación de conflictos en horario del entrenador a la hora de crear clase. ● Braulio: ○ Corrección de formato, botones, imágenes, texto en vistas Equipo, Ejercicio y Rutinas según retroalimentación. ○ Creación del flujo Delete Rutina. ○ Creación del flujo y vista (swal) para Update/Delete Máquina. ○ Creación del flujo y vista (swal) para Update/Delete Ejercicio.	
--	--	---	--

Cronograma

N° Entrega	Nombre Entrega	Fecha Inicio	Fecha Final	Duración	Recursos	Estado (completo, en progreso, incompleto)
Reuniones						
1	Designación del equipo	Junio 4	Junio 4	1 clase	cenfotec	Completo
2	Reunión inicial 6/13	Junio 13	Junio 13	1 hora	todos los integrantes	Completo
3	Reunión 2: 6/20 (jueves)	Junio 20	Junio 20	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Completo
4	Reunión 3: 6/29 (sábado)	Junio 29	Junio 29	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Completo
5	Reunión 4: 7/6 (sábado)	Julio 6	Julio 6	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Completo
6	Reunión 5: 7/13 (sábado)	Julio 13	Julio 13	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Completo
7	Reunión 6: 7/20 (sábado)	Julio 20	Julio 20	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Completo
8	Reunión 7: 7/27 (sábado) <u>SPRINT 1</u>	Julio 27	Julio 27	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Completo
9	Reunión 8: 8/3 (sábado) <u>SPRINT 2</u>	Agosto 3	Agosto 3	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Completo
10	Reunión 9: 8/10 (sábado) <u>SPRINT 3</u>	Agosto 10	Agosto 10	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Completo

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

11	Reunión 10: 8/17 (sábado) <u>PRESENTACIÓN FINAL</u>	Agosto 17	Agosto 17	1 hora (flexible)	todos los integrantes	Pendiente
Requerimientos						
12	Creación de documento de requerimientos	Junio 20	Junio 27	8 días	3 integrantes	Completo
13	Definición de los mapas de navegación y procesos para cada rol de usuario	Junio 20	Junio 27	8 días	3 integrantes	Completo
14	Aprobación final de los documentos de requerimientos y de los mapas de navegación	Junio 29	Junio 29	1 día	todos los integrantes	Completo
Diseño						
15	Creación de la ficha de diseño	Junio 20	Junio 27	8 días	3 integrantes	Completo
16	Creación de los wireframes para las vistas	Junio 20	Junio 27	8 días	3 integrantes	Completo
17	Aprobación final de la ficha de diseño	Junio 29	Junio 29	1 día	todos los integrantes	Completo
18	Aprobación de los wireframes	Junio 29	Junio 29	1 día	todos los integrantes	Completo
19	Crear layout del front end	Junio 28	Junio 29	2 días	3 integrantes	Completo
20	Crear vistas para login/sign up en el front end	Junio 28	Junio 29	2 días	3 integrantes	Completo
21	Crear vistas para cliente en el front end	Junio 29 (simultáneo a creación)	Julio 3	5 días	1 integrante	Completo

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

		de log in/sign up)				
22	Crear vistas para el recepcionista en el front end	Junio 29 (simultáneo a creación de log in/sign up)	Julio 3	5 días	1 integrante	Completo
23	Crear vistas para el administrador en el frontend	Junio 29 (simultáneo a creación de log in/sign up)	Julio 3	5 días	1 integrante	En progreso
Base de Datos						
24	Fecha límite para aprobar el modelo final de las tablas de la base de datos	6/27	6/28	2 días	todos los integrantes	Completo
25	Conexión del proyecto a la base de datos con un flujo de ejemplo con 1 tabla/stored procedure	6/27	6/28	2 días	todos los integrantes	Completo
26	Completar scripts para creación de la base de datos, tablas, stored procedures (posiblemente vistas, funciones y triggers)	Junio 29	Julio 4	6 días	3 integrantes	En progreso
27	Completar los CRUDs para cada tabla en el back end	Junio 29	Julio 4	6 días	3 integrantes	En progreso

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

APIs						
28	Investigar cómo generar OTP para el paso de creación de usuario	Junio 28	Junio 29	2 días	1 integrante	Completo
29	Investigar sobre la integración del API de Paypal	Agosto 3	Agosto 4	2 días	1 integrante	Completo
Sprints						
30	Programar funcionalidad de login y creación de usuario	Junio 29 (simultáneo a creación de vistas)	Julio 3	5 días	1 integrante	Completo
31	Crear método para división de roles al hacer login y agregar validaciones a cada vista para que solo tengan acceso los usuarios autorizados	Junio 29 (simultáneo a creación de vistas)	Julio 3	5 días	1 integrante	Completo
32	Implementar OTP en creación de usuario	Junio 29 (simultáneo a creación de vistas)	Julio 3	5 días	1 integrante	Completo
33	Funcionalidad para que clientes agenden cita de mediciones	Julio 4	Julio 10	7 días	2 integrantes	Completo
34	Funcionalidad de recordatorio para las citas de mediciones de los clientes	Julio 4	Julio 10	7 días	2 integrantes	Completo

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

35	Funcionalidad para que el entrenador guarde los datos del cliente en las citas de medición	Julio 4	Julio 10	7 días	2 integrantes	Completo
36	Agregar datos para la base de datos (especialmente para poder crear las rutinas del rol entrenador)	Julio 7	Julio 11	5 días	2 integrantes	Completo
37	Funcionalidad del entrenador para crear rutinas	Julio 7	Julio 11	5 días	2 integrantes	Completo
38	Funcionalidad del cliente para consultar las rutinas creadas por el entrenador (historial)	Julio 7	Julio 11	5 días	2 integrantes	Completo
39	Agregar/Verificar validaciones para el frontend	Julio 11	Julio 13	3 días	1 integrante no incluido en los últimos 2 pasos del sprint	Completo
40	Casos de prueba para la base de datos y CRUDs	Julio 11	Julio 13	3 días	1 integrante no incluido en los últimos 2 pasos del sprint	Completo
41	Revisión final del diseño de las vistas del proyecto para la primera entrega	Julio 12	Julio 13	2 días	2 QAs de frontend	Completo
42	Revisión final de todas las funcionalidades del proyecto para la primera entrega	Julio 12	Julio 13	2 días	2 QAs de backend	Completo
Entrega Final						
43	Hacer correcciones del sprint 1, 2, 3	Julio 13	Agosto 10	1 mes	todos los integrantes	Completo

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

44	Funcionalidad del cliente para registrar entrenamientos completados	Julio 17	Julio 22	6 días	2 integrantes	Completo
45	Funcionalidad para que el cliente comparta entrenamientos con el entrenador o se mantengan privados	Julio 17	Julio 22	6 días	2 integrantes	Completo
46	Funcionalidades relacionadas a las clases grupales (involucran roles de entrenador, cliente y administrativo)	Julio 17	Julio 30	9 días	3 integrantes	En progreso
47	Funcionalidad de sistema de pagos (solo transferencia y SINPE, paypal está al final del sprint)	Julio 24	Julio 30	5 días	2 integrantes	Completo
48	Funcionalidad de descuentos	Julio 24	Julio 30	5 días	2 integrantes	En progreso
49	Funcionalidad de control de usuarios (administrador)	Julio 31	Agosto 4	5 días	2 integrantes	En progreso
50	Funcionalidad que crea las visualizaciones del progreso de los clientes	Julio 31	Agosto 4	5 días	2 integrantes	Completo
51	Funcionalidad de los entrenamientos personales	Julio 31	Agosto 4	5 días	2 integrantes	Completo
52	Implementar API de Paypal	Agosto 5	Agosto 8	4 días	1 integrante	Completo

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo

Proyecto 2 Grupo 3

53	Agregar/Verificar validaciones para el frontend	Agosto 5	Agosto 16	4 días	2 integrantes	En progreso
54	Revisión final del diseño de las vistas del proyecto	Agosto 5	Agosto 16	5 días	1 integrante	En progreso
55	Revisión final de todas las funcionalidades del proyecto	Agosto 5	Agosto 16	5 días	1 integrante	En progreso

Integrantes: Ana Jiménez Goñi, Noelia Hidalgo García, Anthony Krieg Rojas, Braulio Garro Marín, Carlos Montero Murillo